

План-график проведения ВПР

Этап	Срок	Ответственные
Регистрация ОО		
Регистрация муниципальных координаторов (при необходимости)	До 16.03.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Выберка списка ОО	До 22.03.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Регистрация ОО в личном кабинете (если ранее не регистрировалась)	Продлена до 11.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Заполнение анкеты ОО	Продлено до 15.04.2016	ОО
Формирование заявок на участие в ВПР	Продлено до 15.04.2016	ОИВ
Получение инструктивных материалов	До 13.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО
Проведение ВПР		
Модель 1		
Русский язык		
Получение материалов (Часть 1. Диктант)	08.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»	11.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	11.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	11-13.05.2016	ОО
Получение материалов (Часть 2)	10.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 2»	13.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	13.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	13-17.05.2016	ОО
Загрузка данных (части 1 и 2)	До 17.05.2016 включительно	ОО
Получение результатов	19.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Математика		
Получение материалов	14.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	17.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	17.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	17-19.05.2016	ОО
Загрузка данных	До 19.05.2016	ОО

	включительно	
Получение результатов	21.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Окружающий мир		
Получение материалов	16.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	19.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	19.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	19-23.05.2016	ОО
Загрузка данных	До 23.05.2016 включительно	ОО
Получение результатов	25.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Модель 2		
Русский язык		
Получение материалов для тиражирования (часть 1 и часть 2)	20.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы (Часть 1. Диктант)	11.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	11.05.2016	ОИВ, ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	13-20.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы (Часть 2)	13.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	13.05.2016	ОИВ, ОО
Проверка развернутых ответов	14-18.05.2016	ОИВ, ОО
Получение результатов	20.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО
Математика		
Получение материалов для тиражирования	23.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы	17.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	17.05.2016	ОИВ, ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	18-22.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Получение результатов	22.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО
Окружающий мир		
Получение материалов для тиражирования	26.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы	19.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	19.05.2016	ОИВ, ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	20-24.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Получение результатов	24.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО